



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1435

del 04/12/2023

#### Oggetto:

**ISI “CARLO PIAGGIA” VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

#### IL DIRIGENTE

#### PRECISATO che:

- a decorrere dal 1 luglio 2023 acquistano efficacia le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti, entrato in vigore il 1 aprile 2023;
- ai sensi dell’art. 225 comma 8, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;
- trattandosi di procedura per la quale è stato formalizzato l’incarico di progettazione successivamente alla data in cui il codice ha acquisito efficacia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 (Livelli e contenuti della progettazione);



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

### VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41;

### VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

### **RICHIAMATI:**

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell’Area Tecnica;

### **VISTI:**

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

### **RICHIAMATI:**

- l’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all’approvazione delle graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Direttore generale coordinatore dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 15 novembre 2022, n. 85, relativo allo scioglimento delle riserve e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308, che fissa il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, al 15 settembre 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”, che disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023;

### PREMESSO che:

- l'intervento relativo alla demolizione e ricostruzione della palestra scolastica dell'ISI Carlo Piaggia di Viareggio, oggetto del presente atto, è stato candidato nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 sopra citato, ed è risultato tra quelli ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative alle province, città metropolitane e enti di decentramento, per l'importo complessivo di € 2.919.620,00;
- il finanziamento suddetto è stato disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 (allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto) a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” e come tale è soggetto alle scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 2235 del 26/01/2023 (allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);
- con la stessa nota è stata comunicata all'Ente l'ammissione al finanziamento a decorrere dalla data di adozione del Decreto, 7 dicembre 2022, e l'autorizzazione, a decorrere dalla medesima data, ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto finanziato;
- la Provincia di Lucca ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili – 2023 2° semestre procedura ordinaria – attraverso apposita piattaforma telematica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023 sono state assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che per l'intervento in oggetto ammontano a € 1.119.512,69;

**CONSIDERATE** le sotto riportate Determinazioni Dirigenziali:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- n. 586 del 26/05/2023 con la quale è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche e relazione geologica a favore dello Studio Geologia Dott. Tommaso Muro per l'importo complessivo di € 10.759,33;
- n. 734 del 30/06/2023 con la quale è stato affidato il servizio, propedeutico alla realizzazione delle indagini di cui sopra, di ricognizione ed eventuale adeguamento delle reti tecnologiche sotterranee presenti nell'area interessata dalle indagini alla Ditta VEM Srl per complessivi € 6.087,80;
- n. 735 del 30/06/2023 con la quale sono stati assunti impegni di spesa rispettivamente di € 349,00 a favore del Coni e di € 600,00 a favore del Comando Vigili del Fuoco per acquisizione di pareri propedeutici all'approvazione del progetto;
- n. 825 del 25/07/2023 con la quale sono stati affidati gli incarichi di:
  - progettazione architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore di Arch. Gianluca Bacci, per l'importo complessivo di € 85.280,00;
  - progettazione impiantistica a favore dello Studio Tecnico D'Arrigo Zenobi per l'importo complessivo di € 59.905,97;
  - progettazione strutturale a favore di SM Ingegneria srl per l'importo complessivo di € 86.912,80;
- n. 846 del 27/07/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione di attività di redazione del censimento dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) a favore dell'Impresa C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE per l'importo complessivo di € 409,92;
- n. 883 del 04/08/2023 con la quale è stata affidata l'attività di accertamenti preliminari e rilievo del manufatto a favore di Arch. Alessandro Biagiotti per l'importo complessivo di € 11.165,44;
- n. 892 del 08/08/2023 di parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 825 del 25/07/2023 relativamente all'imputazione contabile della spesa;
- n. 941 del 22/08/2023 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.968,47 a favore del dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest finalizzato al pagamento dei necessari diritti per l'ottenimento del parere richiesto per procedere all'approvazione del progetto;
- n. 1140 del 05/10/2023 con la quale è stato affidato un incarico di rilievo al Geom. Davide Parenti per l'importo complessivo di € 892,50;
- n. 1252 del 30/10/2023 con la quale è stata affidata la verifica della progettazione strutturale esecutiva in favore dello Studio Tecnico Dott.Ing. David Pini per l'importo complessivo di € 10.150,40;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 di assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente: 1 - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” per € 2.919.620,00;

**PRESO ATTO** del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, che approva, tra l'altro, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Allegato 1) che per l'intervento in oggetto ammontano a € 1.119.512,69 (allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);

**ATTESO** che per coprire la somma di € 356.312,00 è in corso di presentazione all'Istituto per il Credito Sportivo domanda di ammissione al Bando Sport Missione Comune 2023 per la stipula di un mutuo a tasso zero per il suddetto ammontare;

**PRESO ATTO** pertanto che l'importo complessivo del progetto è così composto:

- € 2.919.620,00 quota MIUR – PNRR
- € 1.119.512,69 quota FOI 2^ SEMESTRE 2023
- € 356.312,00 quota mutuo ICS

**DATO ATTO** che:

- con Decreto Deliberativo n. 80 del 26/10/2023 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento denominato "ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007", con un quadro economico di complessivi € 4.239.132,69;
- con Decreto Deliberativo n. 98 del 28/11/2023 si è provveduto alla rimodulazione del Quadro Economico del progetto di fattibilità tecnico-economica rettificando ed integrando con nuovi elaborati il progetto approvato con il decreto n. 80 del 26/10/2023 e portando il Quadro Economico complessivo ad €. € 4.395.444,69;

**RICHIAMATO** l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto, sottoscritto, per il Soggetto attuatore, dal Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante e controfirmato, per il Ministero dell'Istruzione, dal Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 14090 del 29/05/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNNR e nel PNC", che viene disciplinato nel capitolato speciale di appalto;

**PRESO ATTO** che:

- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 225, comma 8, dispone che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

*strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”;*

### CONSIDERATO che:

- la Provincia di Lucca intende beneficiare dei Fondi PNRR sopra assegnati procedendo alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ;
- l'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 76/2020, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, utilizzando la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per il rispetto dei termini perentori imposti dal bando PNRR cui afferiscono i lavori di cui trattasi, è necessario prevedere un termine massimo di ricezione delle offerte non superiore a quindici giorni;
- l'art. 29, D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni ter) prevede l'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole in ordine alla disciplina di revisione dei prezzi;
- la disposizione sopra richiamata, va adesso coordinata con gli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi), D.Lgs. n. 36/2023;
- la presente opera verrà gestita secondo gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di PNRR;

**VISTO** il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dai professionisti incaricati con le Determinazioni Dirigenziali indicate in precedenza, composto dagli elaborati di cui all'elenco in calce al presente provvedimento, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, e con il seguente quadro economico dell'importo complessivo di € 4.395.444,69:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

#### Lavori

- Lavori (al netto del costo della manodopera) € 2.648.288,17



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 2.648.288,17</b>
<b>Costi della manodopera</b>	
- Costi della manodopera	€ 690.212,58
<b>Totale Costi della manodopera</b>	<b>€ 690.212,58</b>
<b>Oneri per la sicurezza</b>	
- Costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	€ 144.037,22
<b>Totale Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 144.037,22</b>
<b>Totale complessivo Lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 3.482.537,97</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
- IVA (10,00%)	€ 348.253,80
- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 40.308,80
- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.563,12
- Imprevisti	€ 108.500,00
- Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	€ 279.062,52
- Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 55.720,61
- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 44.930,00
- Altre imposte e contributi dovuti per legge (Oneri istruttoria Genio Civile e VVF)	€ 2.917,47
- Attrezzature e allestimento palestre (IVA compresa)	€ 18.000,00





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 1.000,00
<b>Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 912.906,72</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 4.395.444,69</b>

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023:

- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dal personale interno all'Ente e dall'Ing. David Pini, all'uopo incaricato, in contraddittorio con il RUP e con il gruppo di progettazione, e che lo stesso si è concluso con il "Rapporto conclusivo relativo all'attività di verifica del progetto esecutivo" relativi agli aspetti strutturali ed agli aspetti architettonici ed impiantistici emessi rispettivamente in data 30/11/2023 e 01/12/2023, conservati in atti, che CONCLUDONO CON ESITO POSITIVO la verifica della progettazione in oggetto al dettato del D.Lgs. n. 36/2023;
- in esito del processo di verifica, il RUP in data 02/12/2023 ha validato il progetto esecutivo di cui in oggetto con il verbale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisito al protocollo generale dell'Ente nella medesima data, con il n. 31585;

**RITENUTO** necessario avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato "ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007";
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- il sopralluogo non è obbligatorio;
- la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- in presenza di offerte identiche di due o più concorrenti primi in graduatoria, si procede nella medesima seduta ad una licitazione tra gli stessi concorrenti, a partiti segreti, nel rispetto della soglia di anomalia predeterminata. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Nel caso in cui nessuno di questi sia presente o non voglia migliorare la propria offerta, o risulti permanere la parità delle offerte, l'aggiudicazione viene effettuata mediante sorteggio;
- ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
- in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 504 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato "quadro incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dal Capitolato speciale d'appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

- non è prevista clausola arbitrare né compromissoria;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
- sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42 della L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- nel contratto d'appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo generale dell'Ente;

### DATO ATTO che:

- il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
  - l'importo dei lavori soggetto a ribasso è determinato in € 2.648.288,17, oltre costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, per € 690.212,58 e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per € 144.037,22, per un importo complessivo pari a € 3.482.537,97, oltre IVA (art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023);
  - dovrà essere contabilizzato a misura;
  - il Comune in cui si svolge l'intervento è Viareggio;
  - le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

	Declaratoria:	Categori a	Importo	Classifica	% sul totale
1	Edifici civili e industriali	OG1	€ 2.213.352,54	IV	63,55%
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	€ 370.026,41	II	10,62%
3	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 330.835,68	II	9,50%
4	Impianti interni elettrici,	OS30	€ 256.159,87	I	7,36%



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

	telefonici, radiotelefonici e televisivi				
5	Coperture speciali	OS33	€ 165.649,16	I	4,76%
6	Demolizione di opere	OS23	€ 146.514,31	I	4,21%
	TOTALE		€ 3.482.537,97		100,00%

- ai sensi dell'art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, "Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione;
- ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.";
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

### DATO ATTO altresì che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

**DATO ATTO** comunque che essendo la copertura finanziaria dell'intero Quadro Economico di progetto assicurata per € 4.039.132,69 da contributi del MIUR e, del MEF e per € 356.312,00 con mutuo in corso di istruttoria presso l'ICS, la stipula del contratto inerente i lavori rimane subordinata alla sottoscrizione di quest'ultimo;

**RICHIAMATE** le misure di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", con le specifiche di cui alle Linee Guida adottate con il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto;

**DATO ATTO** che:

- non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- non sussiste per il progetto in oggetto una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione (assenza c.d. doppio finanziamento);

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Adozione misure organizzative per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Complementari, per assicurare l'attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti PNRR e complementari della Provincia di Lucca";

**RICHIAMATA** la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

**RICHIAMATE**, altresì:

- la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la Circolare n. 4/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
- la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007", predisposto dai professionisti incaricati con le Determinazioni Dirigenziali indicate in premesse, per l'importo complessivo di progetto pari a € 4.395.444,69, costituito dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il cui elenco è riportato in calce allo stesso;
3. di dare atto che:
  - il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- il sopralluogo non è obbligatorio;
- la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- in presenza di offerte identiche di due o più concorrenti primi in graduatoria, si procede nella medesima seduta ad una licitazione tra gli stessi concorrenti, a partiti segreti, nel rispetto della soglia di anomalia predeterminata. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Nel caso in cui nessuno di questi sia presente o non voglia migliorare la propria offerta, o risulti permanere la parità delle offerte, l'aggiudicazione viene effettuata mediante sorteggio;
- ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
- in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;
- l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023);
- essendo la copertura finanziaria dell'intero Quadro Economico di progetto assicurata per € 4.039.132,69 da contributi del MIUR e del MEF e per € 356.312,00 con mutuo in corso di istruttoria presso l'ICS, la stipula del contratto inerente i lavori rimane subordinata alla sottoscrizione di quest'ultimo;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55, D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 504 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato "quadro incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dal Capitolato speciale d'appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 4.395.444,69, è la seguente:

- per la quota finanziamento MIUR di € 2.919.620,00 a valere sul Capitolo n. 10287/22 den. "PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR- CAP.E 87/22" gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 - R/Proced.23 - di cui:
  - € 10.759,33 a favore di STUDIO GEOLOGIA TOMMASO MURO confermando l'imp. 2023/1400;
  - € 6.087,80 a favore di VEM SRL confermando l'imp. 2023/1534 con mandato 2023/4258 di pari importo;
  - € 349,00 a favore di COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO confermando l'imp. 2023/1544 con mandato 2023/2992 di pari importo;
  - € 600,00 a favore di COMANDO PROV.LE/VIGILI DEL FUOCO confermando l'imp. 2023/1545 con mandato 2023/2993 di pari importo;
  - € 409,92 a favore di C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE confermando l'imp. 2023/1607 con mandato 2023/4300 di pari importo;
  - € 11.165,44 a favore di BIAGIOTTI ALESSANDRO confermando l'imp. 2023/1614;
  - € 85.280,00 a favore di BACCI GIANLUCA confermando l'imp. 2023/1620 con mandato 2023/3818 di €. 17.056,00;
  - € 59.905,97 a favore di STUDIO TECNICO D'ARRIGO ZENOBI confermando l'imp. 2023/1621;
  - € 86.912,80 a favore di SM INGEGNERIA SRL confermando l'imp. 2023/1622 con mandato 2023/3925 di €. 17.382,56;
  - € 1.968,47 a favore di AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST confermando l'imp. 2023/1651 con mandato 2023/3868 di pari importo;
  - € 892,50 a favore di Geom. Parenti Davide confermando l'imp. 2023/1895;
  - € 10.150,40 a favore di Studio Tecnico Ing. David Pini confermando l'imp. 2023/2000;
  - per la restante quota di € 2.645.138,37 creando un impegno di pari importo quale prenotazione di spesa sullo stesso Capitolo n. 10287/22 den. "PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR- CAP.E 87/22" gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 -R/Proced.23;
- per la quota finanziata con FOI 2023 2^ SEMESTRE PROCEDURA ORDINARIA di € 1.119.512,69 creando un impegno di pari importo quale prenotazione di spesa sul Capitolo n. 10297/22 den. "PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 FONDI FOI - ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR - FIN MEF CAP.E 97/22” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 -R/Proced.23;

- per la quota finanziata con mutuo con Istituto di Credito Sportivo da contrarre di € 356.312,00 a valere sul Capitolo n. 10283/39 den. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - FIN. MUTUO ICS - CAP. E 83/39” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.10.002 -R/Proced.23 precisando che l’impegno sarà assunto successivamente alla stipula del mutuo;

5. di dare atto che trattasi di spesa correlata all’entrata come di seguito dettagliato:

- Cap. E. 87/22 den. PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22, rispettivamente:
  - acc.to 2023/518 di € 19.764,60
  - acc.to 2023/677 di € 409,92
  - acc.to 2023/681 di € 11.165,44
  - acc.to 2023/684 di € 243.141,67

e per la differenza di €. 2.645.138,37 creando un accertamento di pari importo sullo stesso Cap. E. 87/22 – Piano Finanziario 4.02.01.01.002 cod. deb 33149;

- per € 1.119.512,69 creando un accertamento di pari importo sul Cap. E. 97/22 den. PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - FONDI FOI - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - FIN DA MEF CAP.U 10297/22 Piano Finanziario 4.02.01.01.002 - cod. deb 32166;
- per € 356.312,00 Cap. E. 83/39 den. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP.U 1028339 – Piano Finanziario 6.03.01.04.999 precisando che l’accertamento sarà creato successivamente al perfezionamento dell’istruttoria di contrazione del mutuo medesimo;  
(movimenti che saranno riportati nell’allegato visto contabile, parte integrante del presente provvedimento)

6. di demandare al Centro Unico Gare l’acquisizione del CIG, con il corredo informativo previsto dalla Delibera ANAC n. 122/2022 citata, l’approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari, nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell’Ente;

7. di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento, con riferimento alla quota finanziata con mutuo da contrarre, rimane subordinata alla concessione del mutuo stesso;

8. di precisare altresì che:

- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E45E22000060007, mentre il CUI è L80001210469202200022;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca.

### ELENCO ELABORATI

Riferimento elaborato				Titolo dell'elaborato
N°	AMBITI	TIPO ELABORATO	N. ELABORATO	DESCRIZIONE ELABORATO
<b>Aspetti generali</b>				
01	GEN	REL	EE	Elenco Elaborati
02	GEN	REL	RG	Relazione generale
03	GEN	REL	RP	Relazione paesaggistica
04	GEN	REL	DF	Documentazione fotografica
05	GEN	REL	BA-R	Barriere architettoniche ex L. 13/1989 e s.m.i.
06	GEN	REL	PM	Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
07	GEN	REL	CP	Cronoprogramma
08	GEN	REL	RA	Relazione rischio amianto
09	GEN	REL	CONI	Relazione illustrativa CONI
10	GEN	REL	EPU	Elenco prezzi unitari
11	GEN	REL	AP	Analisi dei prezzi
12	GEN	REL	CME	Computo metrico estimativo
13	GEN	REL	QTE	Quadro tecnico economico
14	GEN	REL	IM	Incidenza manodopera
15	GEN	REL	SC	Schema di contratto
16	GEN	REL	CS-I	Capitolato speciale di appalto: parte I amministrativa
17	GEN	REL	CS-II	Capitolato speciale di appalto: parte II tecnica
<b>Aspetti Architettonici</b>				
18	ARC	TAV	A01	Inquadramento urbanistico
19	ARC	TAV	A02	S.A. Planimetria Generale Estratto CTR
20	ARC	TAV	A03	S.A. Planimetria generale
21	ARC	TAV	A04	S.M. Planimetrie generale
22	ARC	TAV	A05	S.S. Planimetrie generale
23	ARC	TAV	A06	Rilievo topografico
24	ARC	TAV	A07	S.A. Piante
25	ARC	TAV	A08	S.A. Prospetti nord e ovest
26	ARC	TAV	A09	S.A. Prospetti sud, est e sezione C
27	ARC	TAV	A10	Pianta piano terra
28	ARC	TAV	A11	Pianta piano primo
29	ARC	TAV	A12	Pianta piano secondo
30	ARC	TAV	A13	Pianta piano copertura
31	ARC	TAV	A14	Profili territoriali nord, est e sud



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

### Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

32	ARC	TAV	A15	Prospetti nord ed est
33	ARC	TAV	A16	Prospetti ovest e sud
34	ARC	TAV	A17	Sezione 01
35	ARC	TAV	A18	Sezioni 02 03
36	ARC	TAV	A19	S.S. Pianta piano terra
37	ARC	TAV	A20	S.S. Prospetto
38	ARC	TAV	A21	Elaborato CONI
39	ARC	TAV	A22	Accessibilità – Ex L. 13/1989 e s.m.i.
40	ARC	TAV	A23	Viste Inserimento ambientale
41	ARC	TAV	A24	Vista 01 esterno
42	ARC	TAV	A25	Vista 02 interno palestra
43	ARC	TAV	A26	Dettagli architettonici finiture esterne
44	ARC	TAV	A27	Abaco delle Murature
45	ARC	TAV	A28	Abaco delle Murature
46	ARC	TAV	A29	Abaco delle Murature
47	ARC	TAV	A30	Abaco delle Murature
48	ARC	TAV	A31	Abaco Solai
49	ARC	TAV	A32	Abaco Solai
50	ARC	TAV	A33	Abaco Solai
51	ARC	TAV	A34	Abaco Infissi: planimetria codici identificativi
52	ARC	TAV	A35	Abaco Porte interne 1
53	ARC	TAV	A36	Abaco Porte interne 2
54	ARC	TAV	A37	Abaco pavimentazioni
55	ARC	TAV	A38	Schemi locali spogliatoi
56	ARC	TAV	A39	Particolare esecutivo
57	ARC	TAV	A40	Particolare esecutivo
58	ARC	TAV	A41	Particolare esecutivo
59	ARC	TAV	A42	Particolare esecutivo
60	ARC	TAV	A43	Particolare esecutivo
61	ARC	TAV	A44	Particolare esecutivo
62	ARC	TAV	A45	Particolare esecutivo
63	ARC	TAV	A46	Particolare esecutivo
64	ARC	TAV	A47	Particolare esecutivo
65	ARC	TAV	A48	Particolare esecutivo
66	ARC	TAV	A49	Particolare esecutivo
67	ARC	TAV	A50	Particolare esecutivo
68	ARC	TAV	A51	Particolare esecutivo
69	ARC	TAV	A52	Particolare esecutivo
70	ARC	TAV	A53	Particolare esecutivo
71	ARC	TAV	A54	Particolare esecutivo
72	ARC	TAV	A55	Particolare esecutivo
73	ARC	TAV	A56	Particolare esecutivo
74	ARC	TAV	A57	Particolare esecutivo
75	ARC	TAV	A58	Particolare esecutivo
76	ARC	TAV	A59	Particolare esecutivo
77	ARC	TAV	A60	Particolare esecutivo
78	ARC	TAV	A61	Particolare esecutivo
79	ARC	TAV	A62	Particolare esecutivo
80	ARC	TAV	A63	Particolare esecutivo
81	ARC	TAV	A64	Linee adduzioni, scarichi e acque meteoriche
82	ARC	TAV	A65	Abaco Infissi 01
83	ARC	TAV	A66	Abaco Infissi 02



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

84	ARC	TAV	A67	Abaco Infissi 03
85	ARC	TAV	A68	Abaco Infissi 04
				<b>Aspetti geologici</b>
86	GEO	REL	G01	Relazione geologica
87	GEO	TAV	G02	Planimetria ubicazione indagini e sez. stratigrafica e geot.
				<b>Aspetti strutturali</b>
88	STR	REL	SR01	Relazione generale strutture
89	STR	REL	SR02.1	Relazione di calcolo
90	STR	REL	SR02.2	Allegati: tabulati di calcolo
91	STR	REL	SR03	Relazione geotecnica
92	STR	REL	S00	Prescrizione materiali
93	STR	REL	S01	Pianta fondazioni
94	STR	REL	S02	Pianta muretti e rampe
95	STR	REL	S03	Pianta piano terra
96	STR	REL	S04	Pianta primo impalcato
97	STR	REL	S05	Pianta secondo impalcato
98	STR	REL	S06	Pianta copertura
99	STR	REL	S07	Sezioni A-A, B-B, C-C
100	STR	REL	S08	Sezioni D-D, E-E, F-F
101	STR	REL	S09	Sezioni G-G, H-H
102	STR	REL	S10	Pianta degli scavi
103	STR	REL	S11	Carpenteria e armatura - Fondazioni
104	STR	REL	S12	Carpenteria e armatura - Fondazioni
105	STR	REL	S13	Carpenteria e armatura - Fondazioni
106	STR	REL	S14	Carpenteria e armatura - Fondazioni
107	STR	REL	S15	Carpenterie muri e rampe
108	STR	REL	S16	Carpenterie muri e rampe - rampa di ingresso
109	STR	REL	S17	Carpenteria e armatura - Parete SA.1
110	STR	REL	S18	Carpenteria e armatura - Parete SA.2
111	STR	REL	S19	Carpenteria e armatura - Parete SA.3
112	STR	REL	S20	Carpenteria e armatura - Parete SA.4 - SA.5
113	STR	REL	S21	Carpenteria e armatura - Parete SA.6 - SA.7
114	STR	REL	S22	Carpenteria e armatura - Parete SA.8
115	STR	REL	S23	Carpenteria e armatura - Parete SB.1
116	STR	REL	S24	Carpenteria e armatura - Parete SB.2 - SB.3 - SB.4
117	STR	REL	S25	Carpenteria e armatura - Cordolo solai e parapetto sommitale
118	STR	REL	S26	Carpenteria e armatura - Pilastrini PA
119	STR	REL	S27	Carpenteria e armatura - Pilastrini PB e PC
120	STR	REL	S28	Carpenteria e armatura - Travi primo impalcato TA
121	STR	REL	S29	Carpenteria e armatura - Travi primo impalcato TB
122	STR	REL	S30	Carpenteria e armatura - Travi primo impalcato TC, TE, TG
123	STR	REL	S31	Carpenteria e armatura - Travi secondo impalcato TB
124	STR	REL	S32	Carpenteria e armatura - Travi secondo impalcato TC, TE, TG
125	STR	REL	S33	Carpenteria e armatura - Travi terzo impalcato TE
126	STR	REL	S34	Carpenteria e armatura - Travi terzo impalcato TB, TF, TH
127	STR	REL	S35	Carpenteria e armatura - Solai primo impalcato
128	STR	REL	S36	Carpenteria e armatura - Solai secondo impalcato
129	STR	REL	S37	Carpenteria e armatura - Solai copertura
130	STR	REL	S38	Carpenteria e armatura - Particolari tipologici solai
131	STR	REL	S39	Vano ascensore
132	STR	REL	S40	Scala in c.a. - Rampe PT - P1
133	STR	REL	S41	Scala in c.a. - Rampe P1 - P2



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

## Edilizia Scolastica e Edifici Classificati

134	STR	REL	S42	Scala di emergenza - Piante e Sezioni
135	STR	REL	S43	Scala di emergenza - Particolari Costruttivi tav.1
136	STR	REL	S44	Scala di emergenza - Particolari Costruttivi tav.2
137	STR	REL	S45	Scala di emergenza - Particolari Costruttivi tav.3
138	STR	REL	S46	Lesene prospetto nord - Piante, Sezioni e Particolari Costruttivi
139	STR	REL	S47	Lesene palestra - Pianta, Sezioni e Prospetti
140	STR	REL	S48	Lesene palestra - Particolari Costruttivi tav.1
141	STR	REL	S49	Lesene palestra - Particolari Costruttivi tav.2
142	STR	REL	S50	Edificio esistente - Rilievo stato di fatto
143	STR	REL	S51	Edificio esistente - Demolizioni e nuove costruzioni
144	STR	REL	S52	Edificio esistente - Nuove travi - Carpenteria e armatura
145	STR	REL	S53	Edificio esistente - Nuova soletta e cordoli - Carpenteria armatura
146	STR	REL	S54	Edificio esistente - Rinforzo elementi strutturali
<b>Aspetti impiantistici: impianto meccanico</b>				
147	IMP	TAV	T01	Progetto impianto di climatizzazione
148	IMP	TAV	T02	Progetto impianto aeraulico
149	IMP	TAV	T03	Progetto impianto idraulico e produzione ACS
150	IMP	REL	T04	Relazione ai sensi del Dlgs 192-05
151	IMP	REL	T05	Relazione impianto termico
<b>Aspetti impiantistici: impianto elettrico</b>				
152	IMP	TAV	IE-01	Distribuzione principale impianto elettrico e speciale
153	IMP	TAV	IE-02	Distribuzione impianto elettrico e impianti speciali
154	IMP	TAV	IE-03	Distribuzione impianto e schema unifilare fotovoltaico
155	IMP	REL	IE-04	Relazione impianto elettrico - verifica scariche atmosferiche - calcolo illuminotecnico e quadri elettrici
<b>Aspetti della sicurezza</b>				
156	SIC	REL	SIC01	PSC Piano di sicurezza e coordinamento
157	SIC	REL	SIC02	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
158	SIC	REL	SIC03	Analisi e valutazione dei rischi
159	SIC	REL	SIC04	Stima dei costi della sicurezza
160	SIC	REL	SIC05	Diagramma di GANTT
161	SIC	TAV	SIC06	Planimetria di cantierizzazione
162	SIC	TAV	SIC07	Planimetria di cantierizzazione ponteggi
163	SIC	TAV	ETC	Elaborato Tecnico della Copertura
<b>Aspetti acustici</b>				
164	ACU	REL	ACU-01	Requisiti acustici passivi
165	ACU	REL	ACU-02	Valutazione Impatto acustico
<b>CAM e DNSH</b>				
166	CAM	REL	DNSH 1	Valutazione ex-ante di conformità al principio dnsH
167	CAM	REL	DNSH 2	Report di analisi dell'adattabilità
168	CAM	REL	CAM 1	Verifica ottemperanza criteri ambientali minimi
169	CAM	REL	CAM 2	Relazioni criteri 2,4,6 - 2,4,7 - 2,4,12
170	CAM	REL	CAM 3	Disassemblaggio e fine vita
171	CAM	REL	CAM 4	Piano di gestione dei rifiuti
172	CAM	REL	CAM 5	Piano di gestione sostenibile del cantiere (pac)
<b>Aspetti antincendio</b>				
173	IMP	TAV	AI-01	Planimetrico e misure antincendio
174	IMP	TAV	AI-02	Progetto di adeguamento impianto antincendio
175	IMP	TAV	AI-03	Prospetti e sezioni misure antincendio
176	IMP	REL	AI-04	Relazione misure antincendio



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# **Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio**

## **Edilizia Scolastica e Edifici Classificati**

Il/La Dirigente  
MECHINI FABRIZIO  
Documento firmato digitalmente



## *Servizio Finanziario*

### *Il Ragioniere Capo*

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Determinazione n° 1435 del 04/12/2023**  
**Ufficio proponente Edilizia scolastica e immobili classificati**

**Oggetto: ISI “CARLO PIAGGIA” VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
-----------------------	--------------------	----------------



<p><b>Accertamento 2023 / 518</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - ACCERTAMENTO CONTRINUTO DAL MINISTERO ISTRUZIONE NOTA NS PROT. 2235 DEL 26/01/2023 IMPEGNO COLLEGATI 2023/1400 - 2023/1534 - 2023/1544-1545-2023/1651 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 19.764,60 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002</p> <p>PEG: 87/22 PIANO FIN: 4.02.01.01.002 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22</p>	<p>19.764,60</p>
<p><b>Accertamento 2023 / 677</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ILCENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE. CIG 9991113F42 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MINISTERO IMPEGNO COLLEGATO 2023/1607 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 409,92 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002</p> <p>PEG: 87/22 PIANO FIN: 4.02.01.01.002 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22</p>	<p>409,92</p>
<p><b>Accertamento 2023 / 681</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO DI ESECUZIONE ACCERTAMENTI PRELIMINARI E RILIEVO DEL MANUFATTO.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE ARCH. ALESSANDRO BIAGIOTTI. CIG A000FE7052 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MINISTERO IMPEGNO COLLEGATO 2023/1614 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 11.165,44 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002</p> <p>PEG: 87/22 PIANO FIN: 4.02.01.01.002 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22</p>	<p>11.165,44</p>



<p>Accertamento <b>2023 / 684</b></p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MINISTERO COME DA NOTA NS PROT. 2235 DEL 26/01/2023 IMPEGNI COLLEGATI 2023/1620-1621-1622-1895-2000 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 243.141,67 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002</p> <p>PEG: 87/22 PIANO FIN: 4.02.01.01.002 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22</p>	<p>243.141,67</p>
<p>Accertamento <b>2023 / 924</b></p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE - IMPEGNO 2023/2116 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002</p> <p>PEG: 87/22 PIANO FIN: 4.02.01.01.002 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22</p>	<p>2.645.138,37</p>
<p>Accertamento <b>2023 / 925</b></p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE - IMPEGNO 2023/2117 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002</p> <p>PEG: 97/22 PIANO FIN: 4.02.01.01.002 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - FONDI FOI - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - FIN DA MEF CAP.U 10297/22</p>	<p>1.119.512,69</p>

<p><b>Impegno 2023 / 1400</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO DI ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE STUDIO GEOLOGIA GEOL. TOMMASO MURO ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/518 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 10.759,33 Soggetto: 34349 STUDIO GEOLOGIA TOMMASO MURO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>10.759,33</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1534</b></p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLE RETI TECNOLOGICHE SOTTERRANEE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA VEM SRL DI VIAREGGIO. ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/518 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 6.087,80 Soggetto: 29026 VEM SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>6.087,80</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1544</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI CONI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED ALLA RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/518 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 349,00 Soggetto: 35222 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>349,00</p>

<p><b>Impegno 2023 / 1545</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI VV.FF. FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED ALLA RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/518 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 600,00 Soggetto: 17666 COMANDO PROV.LE/VIGILI DEL FUOCO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>600,00</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1607</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ILCENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE. CIG 9991113F42 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 409,92 Soggetto: 35068 C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>409,92</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1614</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO DI ESECUZIONE ACCERTAMENTI PRELIMINARI E RILIEVO DEL MANUFATTO.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE ARCH. ALESSANDRO BIAGIOTTI. CIG A000FE7052 ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/681 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 11.165,44 Soggetto: 36129 BIAGIOTTI ALESSANDRO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>11.165,44</p>

<p><b>Impegno 2023 / 1620</b></p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE                      INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE                      ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione                      Note: Confermando l'importo di € 85.280,00                      Soggetto: 36120 BACCI GIANLUCA                      Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02                      PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>85.280,00</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1621</b></p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE                      INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA                      ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione                      Note: Confermando l'importo di € 59.905,97                      Soggetto: 36121 STUDIO TECNICO D'ARRIGO ZENOBI                      Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02                      PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>59.905,97</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1622</b></p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE                      INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE                      ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione                      Note: Confermando l'importo di € 86.912,80                      Soggetto: 36122 SM INGEGNERIA SRL                      Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02                      PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>86.912,80</p>
<p><b>Impegno 2023 / 1651</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA DI PARERE SUL PROGETTO.                      ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/518 - Operazione: Annotazione                      Note: Confermando l'importo di € 1.968,47                      Soggetto: 33218 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST                      Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02                      PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>1.968,47</p>

<p><b>Impegno 2023 / 1895</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO CELERIMETRICO E POSIZIONAMENTO DEGLI SPIGOLI DI FABBRICATO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, A FAVORE DI GEOM. DAVIDE PARENTI. CIG A01A26237D. ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 892,50 Soggetto: 36170 PARENTI DAVIDE Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>892,50</p>
<p><b>Impegno 2023 / 2000</b></p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DI STUDIO TECNICO ING. DAVID PINI. CIG A01C13642C ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 10.150,40 Soggetto: 32884 STUDIO TECNICO PINI DAVID DAVID Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>10,150,40</p>
<p><b>Impegno 2023 / 2116</b></p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - PRENOTAZIONE - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>2.645.138,37</p>

<b>Impegno 2023 / 2117</b>	ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - PRENOTAZIONE - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 10297/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 FONDI FOI - ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR - FIN MEF CAP.E 97/22	1.119.512,69
--------------------------------	--	--------------

Totale Accertato	4.039.132,69
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	4.039.132,69
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Di dare atto che il totale accertato ed impegnato sopra indicato viene incrementato di quanto riportato al punto 4 e 5 del presente provvedimento :

- per € 356.312,00 Cap. E. 83/39 den. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP.U 1028339 - Piano Finanziario 6.03.01.04.999 precisando che l'accertamento sarà creato successivamente al perfezionamento dell'istruttoria di contrazione del mutuo medesimo;
- per la quota finanziata con mutuo con Istituto di Credito Sportivo da contrarre di € 356.312,00 a valere sul Capitolo n. 10283/39 den. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - FIN. MUTUO ICS - CAP. E 83/39" gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.10.002 - R/Proced.23 precisando che l'impegno sarà assunto successivamente alla stipula del mutuo;

Per un totale complessivo di accertamenti ed impegni uguale al totale del Quadro Economico di € 4.395.444,69.

Il Ragioniere Capo  
Bendinelli Massimiliano  
Firmato digitalmente