



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 960

del 28/08/2023

Oggetto: ITE “FRANCESCO CARRARA” DI LUCCA -
ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT
GENERATION” EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
– COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE
UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA
SCOLASTICA” - CUP: E67G22000030001 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL DIRIGENTE

PRECISATO che:

- a decorrere dal 1 luglio 2023 acquistano efficacia le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1 aprile 2023;
- ai sensi dell’art. 225 comma 8, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;



- ai sensi dell'art. 225 comma 9, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

RICHIAMATI:

- l'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Direttore generale coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 15 novembre 2022, n. 85, relativo allo scioglimento delle riserve e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308, che fissa il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, al 15 settembre 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”, che disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023.

PREMESSO che:

- l'intervento relativo alla realizzazione della nuova palestra scolastica dell'Istituto Tecnico Economico “Francesco Carrara” di Lucca, oggetto del presente atto, è stato candidato nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 sopra citato, ed è risultato tra quelli ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative alle province, città metropolitane e enti di decentramento, per l'importo complessivo di € 2.780.000,00 (importo richiesto al MIUR 1.600.000,00);

- il finanziamento suddetto è stato disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 (allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto) a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e come tale è soggetto alle scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 2235 del 26/01/2023 (allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);
- con la stessa nota è stata comunicata all'Ente l'ammissione al finanziamento a decorrere dalla data di adozione del decreto (7 dicembre 2022) e l'autorizzazione, a decorrere dalla medesima data, ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto finanziato;
- la Provincia di Lucca ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili 2023 procedura ordinaria 2^ semestre, attraverso apposita piattaforma telematica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. 702 del 23/06/2023 sono stati affidati gli incarichi di:

- progettazione architettonica strutturale definitiva ed esecutiva, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione il progetto a Studio Tecnico Ass. RIMA per la somma complessiva di € 176.236,32;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali al Per.Ind.le Bruno Pinagli per la somma complessiva di € 16.275,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici a ing. Raul Tonini Leonardi per la somma complessiva di € 9.828,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza d.l. per aspetti acustici a Studio tecnico ing. Giulio Giannotti per la somma complessiva di €. 6.240,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva antincendio a ing. Jacopo van Der Horst per la somma complessiva di € 2.082,00;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 di assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente: 1 - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per € 1.600.000,00;

PRESO ATTO della richiesta di prenotazione di incentivo Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. attivata in data 10/08/2021 mediante accesso al Portale del servizio, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016", con Codice identificativo della richiesta n. CT00539243, per la somma di € 163.356,33, accolta dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. con nota ns.prot.n. 25854 del 29/10/2021 (allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);

PRESO ATTO del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, che approva, tra l'altro, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Allegato 1) che per l'intervento in oggetto ammontano a € 489.417,21 (allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo del progetto è così composto:

- € 1.600.000,00 quota MIUR – PNRR;
- € 163.356,33 quota GSE;
- € 489.417,21 quota MEF – FOI2023;
- € 1.216.643,67 quota mutuo ICS;

ATTESO che per coprire la somma di € 1.216.643,67 la Provincia di Lucca è in corso di presentazione all'Istituto per il Credito Sportivo domanda di ammissione al Bando Sport Missione Comune 2023 per la stipula di un mutuo a tasso zero per il suddetto ammontare;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 63 del 25/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato ITE "FRANCESCO CARRARA" DI LUCCA - ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: E67G22000030001, con un quadro economico di complessivi € 3.469.417,21 (finanziato per € 1.600.000,00 quota MIUR – PNRR scorrimento palestre, € 489.417,21 quota MEF – FOI 2023 2^ SEMESTRE PROCEDURA ORDINARIA, € 163.356,33 quota GSE, € 1.216.643,67 mutuo)

RICHIAMATO l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*", che viene disciplinato nel capitolato speciale di appalto;

PRESO ATTO che:

- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 225, comma 8, dispone che "*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.*";

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Lucca intende beneficiare dei Fondi PNRR sopra assegnati procedendo alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ;
- l'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 76/2020, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, utilizzando la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per il rispetto dei termini perentori imposti dal bando PNRR cui afferiscono i lavori di cui trattasi, è necessario prevedere un termine massimo di ricezione delle offerte non superiore a quindici giorni;
- l'art. 29, D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni ter) prevede l'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole in ordine alla disciplina di revisione dei prezzi;
- la disposizione sopra richiamata, va adesso coordinata con gli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi), D.Lgs. n. 36/2023;

- la presente opera verrà gestita secondo gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di PNRR;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dai professionisti incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 702 del 23/06/2023, composto dagli elaborati di cui all'elenco in calce al presente provvedimento, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, e con il seguente quadro economico:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | |
|--|-----------------------|
| Lavori | |
| - Lavori Edili OG1 | € 1.546.995,08 |
| - Impianto elettrico OS30 | € 278.873,47 |
| - Impianto termoidraulico OS28 | € 190.767,99 |
| Totale Lavori | € 2.016.636,54 |
| Costo della manodopera | |
| - Lavori Edili OG1 | € 646.356,27 |
| - Impianto elettrico OS30 | € 53.213,63 |
| - Impianto termoidraulico OS28 | € 20.699,28 |
| Totale Costo della manodopera | € 720.269,18 |
| Oneri per la sicurezza | |
| - Costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 | € 139.613,66 |
| Totale Oneri per la sicurezza | € 139.613,66 |
| Totale complessivo Lavori, Costo della Manodopera e Oneri per la sicurezza | € 2.876.519,38 |
| Somme a disposizione della Stazione Appaltante | |
| - IVA (10,00%) | € 287.651,94 |
| - Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) | € 46.024,31 |
| Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità | € 210.661,32 |
| - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 2.500,00 |
| Contributo per reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL n. 80/2021 | € 1.000,00 |
| - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 12.688,00 |
| - Spese per la fornitura e posa attrezzature e allestimenti per palestre. Comprese certificazioni e libretti di uso e manutenzione | € 2.547,41 |
| - Imprevisti in arrotondamento | € 29.824,85 |
| Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante | € 592.897,83 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 3.469.417,21 |

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016:

- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dal personale interno all'Ente, in contraddittorio con il RUP e con il Gruppo di Progettazione, e che lo stesso si è concluso con il "Rapporto conclusivo relativo all'attività di verifica del progetto esecutivo" emesso in data 25/08/2023, conservato in atti, che CONCLUDE CON ESITO POSITIVO la verifica della progettazione in oggetto al dettato del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- in esito del processo di verifica, il RUP in data 25/08/2023 ha validato il progetto esecutivo di cui in oggetto con il verbale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 25/08/2023, con il n. 21762;

RITENUTO necessario avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato ITE "FRANCESCO CARRARA" DI LUCCA - ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: E67G22000030001;
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre mediante il modello "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
- il sopralluogo non è obbligatorio;
- visto l'importo e la complessità della procedura è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con importo pari all'uno per cento dell'importo dell'appalto;
- la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77, RD n. 827/1924, e verrà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti alla seduta (anche in videoconferenza), concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, attraverso l'Area "Comunicazioni" della Piattaforma START; in caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;

- in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato "quadro incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dal Capitolato speciale d'appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
- sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42 della L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- nel contratto d'appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo generale dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- l'importo dei lavori soggetto a ribasso è determinato in € **2.016.636,54**, oltre costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, per € **720.269,18** e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per € **139.613,66**, per un importo complessivo pari a € **2.876.519,38**, oltre IVA (art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023);
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune in cui si svolge l'intervento è Lucca (LU);
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

| | Declaratoria: | Categoria | Importo | Classifica | % sul totale |
|---|--|-----------|----------------|------------|--------------|
| 1 | Edifici civili e industriali | OG1 | € 2.332.965,01 | IV | 81,10% |
| 2 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | € 332.087,10 | II | 11,55% |
| 3 | Impianti termici e di condizionamento | OS28 | € 211.467,27 | I | 7,35% |
| | TOTALE | | € 2.876.519,38 | | 100,00% |

- ai sensi dell'art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, *“Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”* e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione;
- ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 *“1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”*;
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;

DATO ATTO altresì che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO comunque che essendo la copertura finanziaria dell'intero Quadro Economico di progetto assicurata per € 2.252.773,54 da contributi del MIUR, del MEF e del GSE e per € 1.216.643,67 con mutuo in corso di presentazione, la cui stipula del contratto inerente i lavori rimane subordinata alla sottoscrizione di quest'ultimo;

RICHIAMATE le misure di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", con le specifiche di cui alle Linee Guida adottate con il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto;

DATO ATTO che:

- non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sussiste per il progetto in oggetto una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione (assenza c.d. doppio finanziamento);

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Adozione misure organizzative per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Complementari, per assicurare l'attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti PNRR e complementari della Provincia di Lucca";

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

RICHIAMATE, altresì:

- la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);
- la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la Circolare n. 4/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
- la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "ITE "FRANCESCO CARRARA" DI LUCCA - ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: E67G22000030001", predisposto dai professionisti incaricati con la Determinazione Dirigenziale n. 702 del 23/06/2023, per l'importo complessivo di progetto pari a € 3.469.417,21, costituito dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il cui elenco è riportato in calce allo stesso;
3. di dare atto che:
 - il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*", il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre mediante il modello "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
 - il sopralluogo non è obbligatorio;
 - visto l'importo e la complessità della procedura è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con importo pari all'uno per cento dell'importo dell'appalto;
 - la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77, RD n. 827/1924, e verrà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti alla seduta (anche in videoconferenza), concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, attraverso l'Area "Comunicazioni" della Piattaforma START; in caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
 - in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e

fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;

- l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023);
 - essendo la copertura finanziaria dell'intero Quadro Economico di progetto assicurata per € 2.252.773,54 da contributi del MIUR, del MEF e del GSE e per € 1.216.643,67 con mutuo in corso di presentazione, la cui stipula del contratto inerente i lavori rimane subordinata alla sottoscrizione di quest'ultimo;
 - il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55, D.Lgs. n. 36/2023;
 - la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
 - le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
 - durata prevista dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
 - il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato "quadro incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
 - l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
 - qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dal Capitolato speciale d'appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di €. 3.469.417,21, è la seguente:
- per la quota finanziamento MIUR di €. 1.600.000,00 sul Capitolo n. 10287/26 den. "PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E67G22000030001- ITE F. CARRARA DI LUCCA INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR- CAP.E 87/26" gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 -R/Proced.23 nel modo seguente:
 - per € 176.236,32 a favore della RIMA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA in virtù dell'affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 702/2023 confermando l'imp. 2023/1495;
 - per € 16.275,00 a favore di PINAGLI BRUNO in virtù dell'affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 702/2023 confermando l'imp. 2023/1496;
 - per € 9.828,00 a favore di TONINI LEONARDI RAUL in virtù dell'affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 702/2023 confermando l'imp. 2023/1497;
 - per € 6.240,00 a favore di STUDIO TECNICO ING. GIULIO GIANNOTTI in virtù dell'affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 702/2023 confermando l'imp. 2023/1498;
 - per € 2.082,00 a favore di VAN DER HORST ING. JACOPO in virtù dell'affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 702/2023 confermando l'imp. 2023/1499;

- per la restante quota di €. 1.389.338,68 creando un imp. di pari importo quale prenotazione di spesa sullo stesso Capitolo n. 10287/26 den. “PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E67G22000030001- ITE F. CARRARA DI LUCCA INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR- CAP.E 87/26” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 -R/Proced.23;
 - per la quota di contributo GSE di € 163.356,33 creando un imp. di pari importo quale prenotazione di spesa sullo stesso Capitolo n. 10296/21 den. “ITC CARRARA LUCCA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BLOCCO B, ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E BLOCCO LABORATORI - COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/21” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 – R/Proced.23;
 - per la quota finanziata con FOI 2023 2^ SEMESTRE PROCEDURA ORDINARIA di € 489.417,21 creando un imp. di pari importo quale prenotazione di spesa sullo stesso Capitolo n. 10277/26 den. “PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E67G22000030001 FONDI FOI - ITE F. CARRARA DI LUCCA INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR- FIN DA MEF CAP.E 77/26” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 - R/Proced.23;
 - per la quota finanziata mediante contrazione di mutuo con Istituto di Credito Sportivo di € 1.216.643,67 a valere sul Capitolo n. 10283/39 den. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - FIN. MUTUO ICS - CAP. E 83/39” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.10.002 -R/Proced.23, precisando che l’impegno sarà assunto successivamente alla stipula del mutuo;
(movimenti che saranno riportati nell’allegato visto contabile, parte integrante del presente provvedimento)
5. di dare atto che trattasi di spesa correlata all’entrata come di seguito dettagliato:
- Cap. E. 87/26 den. PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E67G22000030001- CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ITE F. CARRARA DI LUCCA - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/26 acc.to 2023/571 di € 210.661,32 e per la differenza di €. 1.389.338,68 creando un accertamento di pari importo sullo stesso Cap. E. 87/26 – Piano Finanziario 4.02.01.01.002 – cod. deb 33149;
 - per € 163.356,33 Cap. E. 96/21 den. CONTR. STRAOR. GESTORE SERVIZI ENERGETICI - ITC CARRARA LUCCA - DEMOL. E RICOS. BLOCCO B ADEG. SISMICO PALESTRA E BLOCCO LAB. CAP. U 10296/21 – Piano Finanziario 4.02.01.01.999 creando un accertamento di pari importo – cod. deb 35659;
 - per € 489.417,21 Cap. E. 77/26 den. PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E67G22000030001- FONDI FOI- CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ITE F. CARRARA DI LUCCA - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - FIN DA MEF CAP.U 10277/26 Piano Finanziario 4.02.01.01.002 creando un accertamento di pari importo – cod. deb 32166;
 - per € 1.216.643,67 Cap. E. 83/39 den. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP.U 1028339 – Piano Finanziario 6.03.01.04.999, precisando che l’accertamento sarà creato successivamente al perfezionamento dell’istruttoria di contrazione del mutuo medesimo;
(movimenti di entrata che saranno riportati nell’allegato visto contabile, parte integrante del presente provvedimento)
6. di demandare al Centro Unico Gare l’acquisizione del CIG, con il corredo informativo previsto dalla Delibera ANAC n. 122/2022 citata, l’approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari,

nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;

7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, con riferimento alla quota finanziata con mutuo da contrarre, rimane subordinata alla concessione del mutuo stesso;

8. di precisare altresì che:

- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E67G22000030001, mentre il CUI è L80001210469202200023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

ELENCO ELABORATI

LAVORI EDILI

P.00_EL Elenco elaborati di progetto

P.01_R.URB Verifiche urbanistiche

P.02_T.A1 Tav.A1_Stato attuale. Piano seminterrato e piano terra

P.03_T.A2 Tav.A2_Stato attuale. Piano primo e copertura

P.04_T.A3 Tav.A3_Stato attuale. Prospetti e sezioni

P.05_T.A4 Tav.A4_Stato di progetto. Piano seminterrato e piano terra

P.06_T.A5 Tav.A5_Stato di progetto. Piano primo e copertura

P.07_T.A6 Tav.A6_Stato di progetto. Prospetti e sezioni

P.08_T.A7 Tav.A7_Stato di progetto. Fotoinserimento

P.09_T.A8 Tav.A8_Sovrapposto. Piano seminterrato e piano terra

P.10_T.A9 Tav.A9_Sovrapposto. Piano primo e copertura

P.11_T.A10 Tav.A10_Sovrapposto. Prospetti e sezioni

P.12_T.A11 Tav.A11_Abaco degli infissi

P.13_T.A12 Tav.A12_Smaltimento acque bianche e sottoservizi

P.14_R.TEC Relazione tecnica generale

P.15_R.L13 Relazione L. n. 13/1989 e conformità

P.16_T.A13 Tav.A13_Verifica del rispetto dei requisiti ai sensi della L. n. 13/1989

P.17_R.AE Verifica del rapporto aeroilluminante

P.18_QE Quadro economico generale

P.19_EPU.E Elenco prezzi unitari lavori edili

P.20_CME.E Computo metrico estimativo lavori edili

- P.21_AN.P.E Analisi prezzi lavori edili
- P.22_MAN.E Incidenza della manodopera lavori edili
- P.23_CAM Relazione sui criteri minimi ambientali (CAM)
- P.24_DNSH Relazione per il principio DNSH
- P.25_CSA Capitolato speciale d'appalto
- P.26_CONT Schema di contratto
- S.01_PSC Piano di sicurezza e coordinamento
- S.02_PSC.S1 Tav.S1_piano di sicurezza_layout di cantiere
- S.03_PSC.S2 Tav.S2_piano di sicurezza_layout di cantiere
- S.04_FASC Fascicolo di uso e manutenzione
- S.05_T.ETC Tav.ETC_Elaborato dispositivi anticaduta
- S.06_CRON Cronoprogramma
- S.07_EPU.S Elenco prezzi unitari oneri della sicurezza
- S.08_CME.S Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
- S.09_AN.P.S Analisi prezzi oneri della sicurezza
- ST.01_R.TEC.P Relazione tecnica delle strutture - palestra
- ST.02_R.TEC.C Relazione tecnica delle strutture - corridoio
- ST.03_R.MAT.P Relazione materiali impiegati - palestra
- ST.04_R.MAT.C Relazione materiali impiegati - corridoio
- ST.05_R.GEO Relazione geotecnica
- ST.06_R.FOND Relazione sulle fondazioni
- ST.07_R.CALC.P Relazione di calcolo delle strutture – palestra
- ST.08_R.CALC.C Relazione di calcolo delle strutture – corridoio
- ST.09_F.C_P.1 Fascicolo dei calcoli delle strutture – palestra. Stato attuale
- ST.10_F.C_P.2 Fascicolo dei calcoli delle strutture – palestra. Stato di progetto
- ST.11_F.C_C.1 Fascicolo dei calcoli delle strutture – corridoio. Stato attuale
- ST.12_F.C_C.2 Fascicolo dei calcoli delle strutture – corridoio. Stato di progetto
- ST.13_P.MAN Piano di manutenzione delle strutture
- ST.14_T.P1 Tav.P1_Strutture palestra. Stato attuale: piante e sezioni strutturali
- ST.15_T.P2 Tav.P2_Strutture palestra. Stato attuale: piante e sezioni strutturali
- ST.16_T.P3 Tav.P3_Strutture palestra. Stato attuale: piante e sezioni strutturali
- ST.17_T.P4 Tav.P4_Strutture palestra. Report fotografico dei saggi
- ST.18_T.P5 Tav.P1_Strutture palestra. Stato di progetto: piante e sezioni strutturali
- ST.19_T.P6 Tav.P6_Strutture palestra. Stato di progetto: piante e sezioni strutturali

ST.20_T.P7 Tav.P7_Strutture palestra. Stato di progetto: piante e sezioni strutturali
 ST.21_T.P8 Tav.P8_Strutture palestra. Stato di progetto: piante e sezioni strutturali
 ST.22_T.C1 Tav.C1_Strutture corridoio. Stato attuale: piante e sezioni strutturali
 ST.23_T.C2 Tav.C2_Strutture corridoio. Report fotografico dei saggi
 ST.24_T.C3 Tav.C3_Strutture corridoio. Stato di progetto: piante e sezioni strutturali

IMPIANTO ELETTRICO

E01 Distribuzione principale impianto elettrico
 E02 Planimetrico di posa corpi illuminanti
 E03 Illuminazione di sicurezza ed emergenza
 E04 Planimetrico di posa impianto elettrico
 E05 Diffusione sonora EVAC
 E06 Impianto rivelazione e allarme incendio
 E07 Schema tipologico impianto rivelazione e allarme incendio
 E08 Schema tipologico impianto di building automation
 E09 Schema tipologico impianto di termoregolazione
 E10 Schema quadro elettrico stazione di spillamento blocco D
 E11 Impianto fotovoltaico su copertura Blocco C
 E12 Schemi unifilari quadri elettrici
 E13 Verifiche e calcoli tecnici
 E14 Calcoli illuminotecnici
 E15 Relazione tecnica impianto elettrico
 E16 Capitolato tecnico impianto elettrico
 E17 Computo metrico impianto elettrico - Intervento principale
 E18 Analisi prezzi impianto elettrico - Intervento principale
 E19 Elenco prezzi impianto elettrico - Intervento principale
 E20 Incidenza manodopera impianto elettrico - Intervento principale
 E21 Computo metrico impianto elettrico – Opere di completamento
 E22 Analisi prezzi impianto elettrico – Opere di completamento
 E23 Elenco prezzi impianto elettrico – Opere di completamento
 E24 Incidenza manodopera impianto elettrico – Opere di completamento

IMPIANTO TERMOIDRAULICO

T01 Planimetrico di posa tubazioni principali – UTA
 T02 Impianto riscaldamento palestra p.si - ACS
 T03 Impianto riscaldamento e VCM piano terra
 T04 Impianto riscaldamento e VCM – scarico condense
 T05 Relazione art.8 D.Lgs. del 19/06/2005 n. 192

T06 Relazione tecnica impianto termoidraulico
T07 Capitolato tecnico termoidraulico
T08 Computo metrico impianto termoidraulico - Intervento principale
T09 Analisi prezzi impianto termoidraulico - Intervento principale
T10 Elenco prezzi termoidraulico - Intervento principale
T11 Incidenza manodopera impianto termoidraulico - Intervento principale
T12 Computo metrico impianto termoidraulico – Opere di completamento
T13 Analisi prezzi impianto termoidraulico – Opere di completamento
T14 Elenco prezzi termoidraulico – Opere di completamento
T15 Incidenza manodopera impianto termoidraulico – Opere di completamento

ACUSTICA

Rel_AC04 RAP Blocco D Esecutivo
Tav_AC04.1 Tav.1 RAP Blocco D Esecutivo
Tav_AC04.2 Tav.2 RAP Blocco D Esecutivo

PREVENZIONE INCENDI

VVF_PI.01 Tav.PI.01_Estratto progetto VV.F. Prevenzione incendio attività n. 65.1.B DPR 15/2011. Planimetria generale. Compartimentazione
VVF_PI.02 Tav.PI.02_Estratto progetto VV.F. Prevenzione incendio attività n. 65.1.B DPR 15/2011. Attività, esodo, controllo, rivelazione
VVF_PI.R1 Relazione. Estratto progetto VV.F. Prevenzione incendio attività n. 65.1.B DPR 15/2011.

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente