

## Stato dei cantieri nella Provincia di Lucca (ultimo aggiornamento il 17/09/21)

[Per avere ulteriori aggiornamenti consultare la pagina web nazionale per monitorare lo stato dei cantieri](#)

Comune	Stato lavori fibra	Stato lavori wireless
Camaione	Terminato*	In progettazione esecutiva
Pieve Fosciana	Terminato*	In progettazione definitiva
Porcari	Terminato*	Non previsto
Altopascio	In collaudo	Non previsto
San Romano in Garfagnana	In collaudo	In progettazione definitiva
Vagli Sotto	In collaudo	In programmazione
Borgo a Mozzano	In esecuzione	In progettazione esecutiva
Camporgiano	In esecuzione	In esecuzione
Fosciandora	In esecuzione	In progettazione definitiva
Lucca	In esecuzione	In progettazione esecutiva
Molazzana	In esecuzione	In progettazione definitiva
Montecarlo	In esecuzione	In progettazione definitiva
Piazza al Serchio	In esecuzione	In progettazione esecutiva
Giuncugnano	In esecuzione	In progettazione definitiva
Stazzema	In esecuzione	In progettazione esecutiva
Villa Basilica	In esecuzione	In progettazione definitiva
Villa Collemandina	In esecuzione	In progettazione definitiva
Bagni di Lucca	In esecuzione	In esecuzione
Careggine	In esecuzione	In progettazione definitiva
Barga	In progettazione esecutiva	In esecuzione
Coreglia Antelminelli	In progettazione esecutiva	In progettazione definitiva
Fabbriche di Vergemoli	In progettazione esecutiva	In progettazione esecutiva
Pescaglia	In progettazione esecutiva	In progettazione definitiva

<b>Minucciano</b>	In progettazione definitiva	In progettazione definitiva
<b>Sillano</b>	In progettazione definitiva	In progettazione definitiva
<b>Capannori</b>	In programmazione	In progettazione esecutiva
<b>Castelnuovo di Garfagnana</b>	In programmazione	In esecuzione
<b>Castiglione di Garfagnana</b>	In programmazione	In progettazione esecutiva
<b>Forte dei Marmi</b>	In programmazione	In progettazione definitiva
<b>Galliciano</b>	In programmazione	In progettazione esecutiva
<b>Massarosa</b>	In programmazione	In progettazione definitiva
<b>Pietrasanta</b>	In programmazione	In programmazione
<b>Seravezza</b>	In programmazione	In progettazione esecutiva
<b>Viareggio</b>	In programmazione	In programmazione

\* Per questi comuni la fibra è già disponibile presso gli operatori accreditati